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Bilan de l’arrêt – Unité n°2

Arrêt simple rechargement

 Une continuité d’adaptation du site dans le contexte 

de crise sanitaire

 Un engagement fort des équipes

 Des résultats satisfaisants

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.



PRINCIPALES OPÉRATIONS

 4 000 activités de maintenance 

et d’expertise,

 Remplacement d’1/3 du combustible,

 Le changement d’un réducteur de l’une des pompes de la   

station de pompage.

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.

1 000 intervenants d’entreprises partenaires 

aux côtés des équipes EDF



CHIFFRES-CLÉS

 Durée : Du 2 avril – 11 mai 2021

38 jours (- 5 j / COPM)

 Sûreté : 4 ESS (événement significatif sûreté) 

dont 0 de niveau 1

0 départ de feu

 Sécurité : 0 accident avec arrêt, 3 sans arrêt et 0 accident grave

 Radioprotection : dosimétrie inférieure au prévisionnel ≤ 250 mSv

1 événement significatif radioprotection (ESR)

 Environnement - transport : 0 événement significatif

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.



LES PROCHAINES ÉCHÉANCES SUR LE SITE

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.
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 Une vision pluriannuelle jusqu’aux 4èmes visites décennales
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MERCI


